



Município de Tubarão

PREFEITURA MUNICIPAL DE TUBARÃO

OBRA: PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E SINALIZAÇÃO VIÁRIA DA ESTRADA GERAL DA MADRE

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

TOTAL DA OBRA		PRIMEIRO MÊS		SEGUNDO MÊS		TERCEIRO MÊS		QUARTO MÊS	
PERCENTUAL (%)	VALOR (R\$)	PERCENTUAL (%)	VALOR (R\$)	PERCENTUAL (%)	VALOR (R\$)	PERCENTUAL (%)	VALOR (R\$)	PERCENTUAL (%)	VALOR (R\$)
0,80%	44.905,01	100,00%	44.905,01	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
95,59%	5.338.303,40	30,00%	1.601.491,02	30,00%	1.601.491,02	40,00%	2.135.321,36	0,00%	0,00
3,60%	201.277,61	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	201.277,61
100,00%	5.584.486,02	29,48%	1.646.396,03	28,68%	1.601.491,02	38,24%	2.135.321,36	3,60%	201.277,61
100,00%	5.584.486,02	29,48%	1.646.396,03	58,16%	3.247.887,05	96,40%	5.383.208,41	100,00%	5.584.486,02