

SECRETARIA DE URBANISMO**OBRA: CEI Sao Tomé – Esquadrias****CRONOGRAMA**

<i>Item</i>	<i>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</i>	<i>%</i>	<i>Valor (R\$)</i>	<i>MESES</i>	
				<i>1</i>	
				<i>%</i>	<i>R\$</i>
1	INSTALAÇÃO DA OBRA	1,95	R\$ 770,60	100	770,60
2	ESQUADRIAS	86,88	R\$ 34.409,76	100	34.409,76
3	PLOTAGEM	9,67	R\$ 3.828,16	100	3.828,16
4	SERVIÇOS FINAIS	1,50	R\$ 595,65	100	595,65
TOTAL SIMPLES		100,0	R\$ 39.604,17	100	39.604,17
TOTAL ACUMULADO		100,0	R\$ 39.604,17	100	39.604,17