

**CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TUBARÃO  
SECRETARIA DE URBANISMO**

**OBRA: CEI JOSÉ SANTOS NUNES – Cobertura e Esquadrias e vidro temperado**

<i>Item</i>	<i>DISCRIMINAÇÃO</i>	<i>%</i>	<i>Valor das Obras e Serviços</i>	<i>MES</i>	
				<i>1</i>	
			<i>(R\$)</i>	<i>%</i>	<i>R\$</i>
1	INSTALAÇÃO DA OBRA	2,63	790,34	100	790,34
2	ESQUADRIAS	75,18	23.064,45	100	23.064,45
3	COBERTURA	22,19	8.535,69	100	8.535,69
<b>TOTAL SIMPLES</b>		<b>100,00</b>	<b>32.390,48</b>	<b>100</b>	<b>32.390,48</b>
<b>TOTAL ACUMULADO</b>		<b>100,00</b>	<b>32.390,48</b>	<b>100</b>	<b>32.390,48</b>