

PREFEITURA MUNICIPAL DE TUBARÃO/SC

SECRETARIA DE URBANISMO, MOBILIDADE E PLANEJAMENTO

## **AMPLIAÇÃO DACALÇADA EM FRENTE AOS CORREIOS**

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

**DATA: 12/04/2017**

ÍTEM	DISCRIMINAÇÃO	%	VALOR	MESES	
				1	
				%	R\$
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	8,15	2.686,91	100	2.686,91
2	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	10,87	3.582,11	100	3.582,11
3	DRENAGEM PLUVIAL	23,81	7.847,89	100	7.847,89
4	PAVIMENTAÇÕES	56,12	18.499,61	100	18.499,61
5	SERVIÇOS FINAIS	1,05	347,67	100	347,67
<b>TOTAL SIMPLES</b>		<b>100,00</b>	<b>32.964,19</b>	<b>100,00</b>	<b>32.964,19</b>
<b>TOTAL ACUMULADO</b>		<b>100</b>	<b>32.964,19</b>	<b>100,00</b>	<b>32.964,19</b>

Diego Steffen Moraes  
Arquiteto e Urbanista - CAU nº A41114-0