PROJETO DE ENGENHARIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TUBARÃO

PROJETO: Reforma e Ampliação Unidade de Pronto Atendimento
LOCAL: Rua Januário Alves Garcia, 520 - Humaitá - Tubarão/SC

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%	35,00%	35,00%	30,00%
		116.002,05	40.600,72	40.600,72	34.800,62
2	DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES	100,00%	100,00%		
		64.313,88	64.313,88		
3	AMPLIAÇÃO	100,00%	50,00%	50,00%	
		235.225,45	117.612,73	117.612,73	
4	REFORMA	100,00%	30,00%	35,00%	35,00%
		879.385,68	263.815,70	307.784,99	307.784,99
5	INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	100,00%	45,00%	30,00%	25,00%
		355.377,77	159.920,00	106.613,33	88.844,44
6	INSTALAÇÕES PREVENTIVAS CONTRA INCÊNDIO	100,00%			100,00%
		9.067,94			9.067,94
7	INSTALAÇÃO GASES MEDICINAIS	100,00%			100,00%
		71.604,06			71.604,06
8	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	100,00%	45,00%	30,00%	25,00%
		404.336,81	181.951,56	121.301,04	101.084,20
9	ABRIGO CENTRAL DE GASES	100,00%		50,00%	50,00%
		20.112,16		10.056,08	10.056,08
10	GERADOR	100,00%		100,00%	
		5.139,64		5.139,64	
11	PAVIMENTAÇÃO EXTERNA	100,00%		50,00%	50,00%
		22.813,07		11.406,54	11.406,54
12	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	100,00%			100,00%
		8.841,30			8.841,30
Porcentagem			**37,78%**	**32,87%**	**29,35%**
Custo			**828.214,58**	**720.515,05**	**643.490,16**
Porcentagem Acumulado			**37,78%**	**70,65%**	**100,0%**
Custo Acumulado			**828.214,58**	**1.548.729,63**	**2.192.219,81**

Criciúma, 19 de Fevereiro de 2025

Tiago Rosso Urbano
CREA-SC: 126.160-6
Engenheiro Civil