OBRA:	PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, DRENAGEM PLUVIAL E SINALIZAÇÃO VIÁRIA DA RUA NESTOR PEDRO DOS SANTOS - BAIRRO SÃO MARTINHO
ENDEREÇO:	RUA NESTOR PEDRO DOS SANTOS, BAIRRO SÃO MARTINHO

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	PESO	VALOR ETAPAS	MESES					
				MÊS 1		MÊS 2		MÊS 3	
		%	(R$)	%	R$	%	R$	%	R$
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	1,89%	R$ 5.208,90	100%	R$ 5.208,90				
2	TERRAPLENAGEM	3,87%	R$ 10.651,65	100%	R$ 10.651,65				
3	DRENAGEM PLUVIAL	4,75%	R$ 13.069,05	50%	R$ 6.534,53	50%	R$ 6.534,53		
4	PAVIMENTAÇÃO	84,41%	R$ 232.301,62	20%	R$ 46.460,32	40%	R$ 92.920,65	40%	R$ 92.920,65
5	SERVIÇOS COMPLEMENTARES E SINALIZAÇÃO VIÁRIA	5,08%	R$ 13.986,50		R$ -			100%	R$ 13.986,50
	TOTAL	100,00%	R$ 275.217,72	25,02%	R$ 68.855,40	36,14%	R$ 99.455,17	38,84%	R$ 106.907,15

gov.br
Documento assinado digitalmente
LUIS FERNANDO DA SILVA FLORIANO
Data: 20/05/2025 08:49:32-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Luis Fernando da Silva Floriano
Engenheiro Civil
CREA/SC 174824-0