LIBRE ENGENHARIA

LIMA E BRESSAN ENGENHARIA LTDA
41.579.652/0001-00
RUA FLORIANÓPOLIS, 388, VILA MOEMA, TUBARÃO - SC

RESPONSÁVEIS TÉCNICAS
ENGª CIVIL GABRIELA BRESSAN PEDROSO - CREA 142.195-1
ENGª CIVIL SOFIA LIMA VIEIRA - CREA 138.383-6

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL DA OBRA (R$)	(%)	MESES															
				1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	6	6	7	7	8	8
				%	R$	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R$ 361.118,19	9,82	100	R$ 361.118,19		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -
2	DEMOLIÇÕES	R$ 5.362,92	0,15	100	R$ 5.362,92		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -
3	INFRA ESTRUTURA	R$ 807.073,69	21,96	30	R$ 242.122,11	70	R$ 564.951,59		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -
4	SUPRA ESTRUTURA	R$ 604.638,66	16,45		R$ -	30	R$ 181.391,60	70	R$ 423.247,06		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -
5	PAREDES E VEDAÇÃO	R$ 465.153,38	12,65		R$ -		R$ -		R$ -	100	R$ 465.153,38		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -
6	ESQUADRIAS EM MADEIRA	R$ 60.720,88	1,65		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -	100	R$ 60.720,88		R$ -		R$ -		R$ -
7	ESQUADRIAS METÁLICAS	R$ 64.032,58	1,74		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -	100	R$ 64.032,58		R$ -		R$ -		R$ -
8	COBERTURA	R$ 532.906,03	14,50		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -	70	R$ 373.034,22	30	R$ 159.871,81		R$ -		R$ -
9	IMPERMEABILIZAÇÃO	R$ 40.410,56	1,10	80	R$ 32.328,45		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -	20	R$ 8.082,11		R$ -
10	REVESTIMENTOS	R$ 89.057,80	2,42		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -	80	R$ 71.246,24	20	R$ 17.811,56		R$ -		R$ -
11	PAVIMENTAÇÃO	R$ 216.868,06	5,90		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -	100	R$ 216.868,06		R$ -		R$ -
12	PINGADEIRAS, SOLEIRAS, RODAPÉS E PEITORIS	R$ 28.487,86	0,78		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -	100	R$ 28.487,86		R$ -		R$ -
13	PINTURAS	R$ 120.395,01	3,28		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -	100	R$ 120.395,01		R$ -
14	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	R$ 82.263,12	2,24		R$ -	20	R$ 16.452,62		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -	80	R$ 65.810,49		R$ -
15	INSTALAÇÕES ELÉTRICO	R$ 149.979,52	4,08		R$ -		R$ -	50	R$ 74.989,76		R$ -		R$ -		R$ -	50	R$ 74.989,76		R$ -
16	REDE DE PREVENÇÃO E COMBATE À INCÊNDIO	R$ 36.885,66	1,00		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -	60	R$ 22.131,40	40	R$ 14.754,26
17	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R$ 10.302,99	0,28		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -	100	R$ 10.302,99
	TOTAL MENSAL			**17,44**	**R$ 640.931,67**	**20,75**	**R$ 762.795,81**	**13,56**	**R$ 498.236,82**	**12,65**	**R$ 465.153,38**	**15,48**	**R$ 569.033,92**	**11,51**	**R$ 423.039,29**	**7,93**	**R$ 291.408,77**	**0,68**	**R$ 25.057,25**
	TOTAL ACUMULADO	**R$ 3.675.656,90**	**100,00**	**17,44**	**640.931,67**	**38,19**	**1.403.727,47**	**51,74**	**1.901.964,29**	**64,40**	**2.367.117,67**	**79,88**	**2.936.151,59**	**91,39**	**3.359.190,89**	**99,32**	**3.650.599,66**	**100,00**	**3.675.656,90**

GABRIELA BRESSAN PEDROSO:08158485952

Assinado de forma digital por GABRIELA BRESSAN PEDROSO:08158485952
Dados: 2025.09.12 11:53:49 -03'00'

ENGª CIVIL GABRIELA BRESSAN PEDROSO
CREA - 142.195-1

gov.br

Documento assinado digitalmente
VITORIA MARIA MENEGAZ GUAREZI
Data: 17/09/2025 16:25:09-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br