MAPA DE RISCOS

1. DADOS DO PROCESSO

Objeto:	Contratação de empresa especializada para a execução de serviços de reforma e requalificação do deck localizado no centro da cidade, incluindo a execução de laje painel treliçada com acabamento superficial em concreto alisado (discado), instalação de guarda-corpos em aço inox, bem como a responsabilidade pelo fornecimento de materiais, execução dos serviços e descarte adequado da madeira removida, conforme condições, quantidades e valores obtidos com esta pesquisa de preços, realizada com base no Decreto Municipal nº 7.450/2023.

2. FASE DE ANÁLISE

(x) Planejamento da contratação e seleção do fornecedor;
( ) Gestão de contrato.

3. RISCOS

RISCO 01:	**Atraso na execução da obra**		
Probabilidade:	( ) Baixa	(x) Média	( ) Alta
Impacto:	( ) Baixo	( ) Médio	(x) Alto
Dano(s):	Atraso na entrega, prejuízo à imagem da Administração e necessidade de readequação orçamentária.		
Ações preventivas:	Acompanhamento contínuo pela fiscalização, exigência de cronograma físico-financeiro realista e penalidades contratuais.		
Ações de contingência:	Reprogramação do cronograma e aplicação de multa conforme contrato.		
RISCO 02:	**Acidentes de trabalho durante a execução**		
Probabilidade:	( ) Baixa	(x) Média	( ) Alta
Impacto:	( ) Baixo	( ) Médio	(x) Alto
Dano(s):	Lesões a trabalhadores, paralisação das atividades e responsabilidades civis e trabalhistas.		
Ações preventivas:	Cumprimento das NRs 18 e 35, fornecimento e uso obrigatório de EPIs, e presença de responsável técnico no local.		
Ações de contingência:	Atendimento imediato, comunicação à fiscalização e revisão dos procedimentos de segurança.		
RISCO 03:	**Falhas na qualidade dos materiais empregados**		
Probabilidade:	(x) Baixa	( ) Média	( ) Alta
Impacto:	( ) Baixo	(x) Médio	( ) Alto
Dano(s):	Necessidade de retrabalho e aumento de custos.		
Ações preventivas:	Exigência de certificação dos materiais e inspeção pela fiscalização antes da aplicação.		

Ações de contingência:	Substituição imediata dos materiais e responsabilização da contratada.		
RISCO 04:	Vandalismo ou danos ao canteiro de obras em área pública		
Probabilidade:	( ) Baixa	(x) Média	( ) Alta
Impacto:	( ) Baixo	(x) Médio	( ) Alto
Dano(s):	Danos a materiais, equipamentos e atrasos na execução.		
Ações preventivas:	Instalação de tapumes, vigilância e iluminação provisória.		
Ações de contingência:	Registro de ocorrência, reforço da segurança e reposição dos itens danificados.		
RISCO 05:	Interferências climáticas (chuvas intensas e elevação do Rio Tubarão)		
Probabilidade:	(x) Baixa	( ) Média	( ) Alta
Impacto:	( ) Baixa	(x) Média	( ) Alta
Dano(s):	Atrasos, danos em materiais e interrupção temporária.		
Ações preventivas:	Planejamento conforme previsão meteorológica e instalação de drenagem provisória.		
Ações de contingência:	Suspensão temporária e readequação do cronograma.		

4. RESPONSÁVEIS PELA ELABORAÇÃO DO MAPA DE RISCOS

Certificamos que sou responsável pela elaboração do presente documento, que materializa o Gerenciamento de Riscos da presente contratação.

Laiana de Medeiros Eleutério
4069228

gov.br
Documento assinado digitalmente
LAIANA DE MEDEIROS ELEUTERIO
Data: 17/10/2025 15:51:00-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br