OBRA
DECK BEIRA RIO TUBARÃO - CONSTRUÇÃO DO PISO EM CONCRETO LAJE TRELIÇADA

B.D.I.
25,5%

CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL POR ETAPA	30 DIAS	60 DIAS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	**100,00%** **17.485,65**	100,00% 17.485,65	
2	DEMOLIÇÃO	**100,00%** **38.712,87**	100,00% 38.712,87	
3	ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO / PAVIMENTAÇÃO	**100,00%** **275.386,85**	50,00% 137.693,43	50,00% 137.693,43
4	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	**100,00%** **47.426,07**	30,00% 14.227,82	70,00% 33.198,25
5	GUARDA CORPO	**100,00%** **99.384,54**		100,00% 99.384,54
6	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	**100,00%** **5.332,34**		100,00% 5.332,34
PORCENTAGEM			**43,02%**	**56,98%**
CUSTO			**208.119,76**	**275.608,55**
PORCENTAGEM ACUMULADO			**43,02%**	**100,0%**
CUSTO ACUMULADO			**208.119,76**	**483.728,32**

EDVAN JOSÉ NUNES
ECONOMISTA / ORÇAMENTISTA