	Obra	B.D.I.
	EMEB FAUSTINA DA LUZ PATRÍCIO - Reforma e Ampliação - 02 07 2026	23,0%

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	**100,00%** **21.188,96**	100,00% 21.188,96		
2	DEMOLIÇÃO	**100,00%** **669,23**	100,00% 669,23		
3	INFRA E SUPRA ESTRUTURA	**100,00%** **57.105,41**	100,00% 57.105,41		
4	PAVIMENTAÇÃO	**100,00%** **9.352,43**			100,00% 9.352,43
5	ALVENARIA / REVESTIMENTO	**100,00%** **68.384,67**		100,00% 68.384,67	
6	ESQUADRIAS Ampliação	**100,00%** **29.137,03**		40,00% 11.654,81	60,00% 17.482,22
7	PINTURA Ampliação	**100,00%** **5.694,20**			100,00% 5.694,20
8	FORRO Ampliação	**100,00%** **7.824,94**		100,00% 7.824,94	
9	COBERTURA Ampliação	**100,00%** **49.163,05**		100,00% 49.163,05	
10	INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	**100,00%** **80.821,85**		20,00% 16.164,37	80,00% 64.657,48
11	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	**100,00%** **16.726,70**		20,00% 3.345,34	80,00% 13.381,36
12	INSTALAÇÕES PLUVIAIS	**100,00%** **44.623,59**		70,00% 31.236,51	30,00% 13.387,08
13	INSTALAÇÕES DE GÁS GLP	**100,00%** **11.122,36**			100,00% 11.122,36
14	ESQUADRIAS Reforma	**100,00%** **9.972,51**		100,00% 9.972,51	
15	PINTURA Reforma	**100,00%** **20.224,62**			100,00% 20.224,62
16	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	**100,00%** **8.364,43**			100,00% 8.364,43
Porcentagem			**17,93%**	**44,9%**	**37,17%**
Custo			**78.963,60**	**197.746,20**	**163.666,17**
Porcentagem Acumulado			**17,93%**	**62,83%**	**100,0%**
Custo Acumulado			**78.963,60**	**276.709,80**	**440.375,98**

Documento assinado digitalmente
gov.br
EDVAN JOSE NUNES
Data: 02/07/2026 15:16:37-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

_____

Edvan JOSÉ Nunes
ECONOMISTA/ORÇAMENTISTA CRE 3347