
Sugestão de Cronograma de Licitações para o FONPLATA

Pacotes de Licitação Obra Status do Projeto Orçamento Estimado (R$)
Orçamento Estimado 

USD ($)

1 - Pavimentação e 
Drenagem

Rua Tenente Joao Luiz Maus Finalizado R$ 6.450.500,30 $ 1.697.500,08
Rua José Bressan Finalizado R$ 6.226.294,71 $ 1.638.498,61
Rua Annes Gualberto Finalizado R$ 4.936.338,78 $ 1.299.036,52
Rua Joao Bristot Finalizado R$ 2.857.631,44 $ 752.008,27

Subtotal Item 1 R$ 20.470.765,23 $ 5.387.043,48

2 - Pavimentação e 
Drenagem

Rua Prudente de Moraes Finalizado R$ 2.336.569,72 $ 614.886,77
Rua Aldo Hulse Finalizado R$ 1.440.206,24 $ 379.001,64
Rua Teodoto Tonon Finalizado R$ 2.868.278,17 $ 754.810,04

Subtotal Item 2 R$ 6.645.054,13 $ 1.748.698,46

3 - Pavimentação e 
Drenagem

Avenida Presidente Getúlio Vargas Finalizado R$ 2.874.415,63 $ 756.425,17
Rua Padre Nóbrega Finalizado R$ 1.442.496,69 $ 379.604,39
Rua Uruguai Finalizado R$ 673.748,70 $ 177.302,29

Subtotal Item 3 R$ 4.990.661,02 $ 1.313.331,85

4 - Pavimentação e 
Drenagem

Rua Nicolau Manoel da Silva Aguardando Contratação R$ 9.981.120,95 $ 2.626.610,78
Estrada Geral da Madre Aguardando Contratação R$ 7.169.868,68 $ 1.886.807,55

Subtotal Item 4 R$ 17.150.989,63 $ 4.513.418,32

5 - Pavimentação e 
Drenagem

Rua Luiz Martins Collaço/Osvaldo Cruz Aguardando Contratação R$ 5.000.000,00 $ 1.315.789,47
Rua Bernardino Antunes Teixeira Aguardando Contratação R$ 4.000.000,00 $ 1.052.631,58

Subtotal Item 5 R$ 9.000.000,00 $ 2.368.421,05

6 - Infraestrutura Viária Ponte Aguardando Contratação R$ 13.800.969,67 $ 3.631.834,12
Subtotal Item 6 R$ 13.800.969,67 $ 3.631.834,12

7 - Equipamento Urbano Parque Linear Aguardando Contratação R$ 1.920.040,25 $ 505.273,75
Subtotal Item 7 R$ 1.920.040,25 $ 505.273,75

Valor Total Licitação Obras R$ 73.978.479,93 $ 19.468.021,03

8 - Projetos de 
Pavimentação e Drenagem

Rua Luiz Martins Collaço/Osvaldo Cruz
Aguardando Autorização

para Contratação R$ 40.000,00 $ 10.526,32

Rua Bernardino Antunes Teixeira
Aguardando Autorização

para Contratação R$ 40.000,00 $ 10.526,32

Rua Nicolau Manoel da Silva
Aguardando Autorização

para Contratação R$ 120.000,00 $ 31.578,95

Estrada Geral da Madre
Aguardando Autorização

para Contratação R$ 110,00 $ 28,95

Subtotal Item 8 R$ 200.110,00 $ 52.660,53



9 - Projetos de
Infraestrutura Viária e

Equipamentos Urbanos

Ponte
Aguardando Autorização

para Contratação R$ 34.890,00 $ 9.181,58

Parque Linear
Aguardando Autorização

para Contratação R$ 905.000,00 $ 238.157,89

Subtotal Item 9 R$ 939.890,00 $ 247.339,47
Valor Total Licitação Projetos R$ 1.140.000,00 $ 300.000,00

Valor Total R$ 75.118.479,93 $ 19.768.021,03

*Observação: 1 Dólar = 3,80 Reais ‐ Cotação da tarde do dia 31/07/2019

l


