
 Prefeitura Municipal de Tubarão

CNPJ: 82.928.656/0001-33 

Obra Bancos

C.E. I. APRENDER BRINCANDO ( Corrigido ) SINAPI - 04/2019 - Santa 

Catarina

SBC - 05/2019 - Santa 

Catarina

SICRO3 - 10/2018 - Santa 

Catarina

SICRO2 - 11/2016 - Santa 

Catarina

Item Descrição Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS

 1 SERVIÇOS PRELIMINARES 100,00%

8.103,94

100,00%

8.103,94
 2 MOVIMENTO DE TERRA 100,00%

2.885,34

100,00%

2.885,34
 3 INFRA E SUPRA ESTRUTURA 100,00%

18.755,12

40,00%

7.502,05

60,00%

11.253,07
 4 ALVENARIA 100,00%

10.214,82

30,00%

3.064,45

70,00%

7.150,37
 5 REVESTIMENTO 100,00%

20.446,22

100,00%

20.446,22
 6 INSTALAÇÃO HIDROSANITÁRIA 100,00%

2.686,20

30,00%

805,86

70,00%

1.880,34
 7 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 100,00%

6.502,46

30,00%

1.950,74

70,00%

4.551,72
 8 COBERTURA 100,00%

14.482,31

100,00%

14.482,31
 9 ESQUADRIAS 100,00%

4.976,05

40,00%

1.990,42

60,00%

2.985,63
 10 PINTURA 100,00%

5.474,70

20,00%

1.094,94

80,00%

4.379,76
 11 SERVIÇOS FINAIS 100,00%

826,88

100,00%

826,88
22,61% 22,19% 26,65% 28,55%

21.555,77 21.160,04 25.411,92 27.226,30

22,61% 44,8% 71,45% 100,0%

21.555,77 42.715,82 68.127,74 95.354,04

Porcentagem

Custo

Porcentagem Acumulado

Custo Acumulado

B.D.I. Encargos Sociais

23,0% Não Desonerado: embutido 

nos preços unitário dos 

insumos de mão de obra, de 

acordo com as bases.
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