
(R$) % R$ % R$ % R$

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 1,11% 1.737,40 100     1.737,40          -                    -                  
2  PAVIMENTAÇÃO 88,24% 138.639,06 -                   100       138.639,06       -                  
3 DRENAGEM PLUVIAL 9,95% 15.634,58 100     15.634,58        -                    -                  
4 SINALIZAÇÃO VIÁRIA 0,70% 1.105,28 -                   -                    100          1.105,28         

11       17.371,98        88         138.639,06       1              1.105,28         
100% 157.116,32R$                                      11       17.371,98        99         156.011,05       100          157.116,32     

OBRA :

1

TOTAL SIMPLES
TOTAL ACUMULADO

Item DESCRIÇÃO 
% Valor das Obras e Serviços

2 3
MESES

PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM PLUVIAL RUA JOSÉ AMANCIO GOMES - TRECHO RUA LUIS PEDRO DE OLIVEIRA ATÉ 
RUA JOSE FERREIRA JÚNIOR - BAIRRO HUMAITÁ DE CIMA
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