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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE
904191/2020

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

01/22 02/22 03/22 04/22 05/22 06/22 07/22 08/22 09/22 10/22 11/22
1. EXECUÇÃO DA CASA DA MULHER BRASILEIRA 910.833,59 % Período: 8,00% 5,23% 26,14% 6,23% 15,30% 15,04% 24,06% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1. ADMINISTRAÇÃO LOCAL  40.594,40 % Período: 7,41% 4,84% 24,21% 5,77% 14,17% 13,93% 29,69% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.2. SERVIÇOS PRELIMINARES  17.517,05 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.3. INFRAESTRUTURA  82.316,93 % Período: 63,57% 36,43% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.4. SUPERESTRUTURA  98.001,55 % Período: 0,00% 11,12% 32,89% 39,80% 16,19% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.5. COBERTURA  30.200,65 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.6. PAREDES E PAINÉIS  126.072,95 % Período: 0,00% 0,00% 62,53% 0,00% 3,07% 0,00% 34,40% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.7. IMPERMEABILIZAÇÃO  13.448,75 % Período: 0,00% 35,23% 14,80% 49,97% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.8. PISOS E REVESTIMENTOS  51.880,42 % Período: 0,00% 0,00% 33,36% 0,00% 0,00% 0,00% 66,64% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.9. ESQUADRIAS E VIDROS  49.040,74 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.10. FORROS E DIVISÓRIAS  7.381,16 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.11. PINTURA  21.263,66 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 40,79% 59,21% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.12. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS  57.315,30 % Período: 0,00% 0,00% 65,96% 0,00% 26,34% 0,00% 7,69% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.13. CLIMATIZAÇÃO  98.849,13 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 31,69% 0,00% 68,31% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.14. PREVENTIVO CONTRA INCENDIO  1.676,79 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.15. INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS  60.122,60 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.16. LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS  8.122,42 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.17. CABEAMENTO ESTRUTURADO  50.594,86 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 34,20% 0,00% 65,80% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.18. MUROS E GRADIS  82.317,49 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.19. COMUNICAÇÃO VISUAL  8.594,73 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.20. SERVIÇOS COMPLEMENTARES  5.522,01 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2. MOBILIÁRIO CASA DA MULHER BRASILEIRA  49.465,54 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2.1. MOBILIÁRIO  49.465,54 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

3. ELETRODOMÉSTICOS CASA DA MULHER BRASILEIRA 4.504,94 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

3.1. ELETRODOMÉSTICOS  4.504,94 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Grau de Sigilo

#PUBLICO
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#PUBLICO

EXECUÇÃO DA CASA DA MULHER BRASILEIRA - TIPOLOGIA IV
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4. EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA CASA DA MULHER BRASILEIRA 18.988,69 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

%: 7,41% 4,84% 24,21% 5,77% 14,17% 13,93% 29,69% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: 60.944,16 39.814,51 199.207,69 47.464,90 116.600,70 114.618,33 244.349,71 - - - - 
Período: Contrapartida: 11.906,90 7.778,72 38.919,99 9.273,41 22.780,74 22.393,43 47.739,57 - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - 
Investimento: 72.851,07 47.593,22 238.127,68 56.738,31 139.381,43 137.011,77 292.089,28 - - - - 

%: 7,41% 12,24% 36,45% 42,22% 56,38% 70,31% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Repasse: 60.944,16 100.758,67 299.966,36 347.431,26 464.031,96 578.650,29 823.000,00 823.000,00 823.000,00 823.000,00 823.000,00 

Acumulado: Contrapartida: 11.906,90 19.685,62 58.605,61 67.879,02 90.659,76 113.053,19 160.792,76 160.792,76 160.792,76 160.792,76 160.792,76 
Outros: - - - - - - - - - - - 

Investimento: 72.851,07 120.444,29 358.571,97 415.310,28 554.691,71 691.703,48 983.792,76 983.792,76 983.792,76 983.792,76 983.792,76 

Local Responsável Técnico
Nome: INGO ROBERTO DE QUADRA GONÇALVES
CREA/CAU: 136.799-7

Data ART/RRT: 7934174-4
segunda-feira, 29 de novembro de 2021

TUBARÃO/SC

Total:    R$ 983.792,76
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