
(R$) % R$ % R$ % R$ % R$

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 9,69% 96.138,82 100    96.138,82R$          -       -R$                          -          -R$                             -                      -R$                          -                      -R$                             -R$                               

2 SUPERESTRUTURA 3,50% 34.758,38 25      8.689,60R$            75        26.068,79R$                -          -R$                             -R$                          -R$                             -R$                               

3 PAREDES, PAINÉS E ESQUADRIAS 6,57% 65.160,63 -     -R$                    25        16.290,16R$                25           16.290,16R$                  50                       32.580,32R$                -R$                             -R$                               

5 COBERTURAS E PROTEÇÕES 35,68% 354.116,85 -     -R$                    25        88.529,21R$                50           177.058,43R$                25                       88.529,21R$                -R$                             -R$                               

6 REVESTIMENTOS 27,06% 268.537,45 -R$                    -R$                          -          -R$                             -R$                          50                       134.268,73R$                 50           134.268,73R$                  

7 PAVIMENTAÇÃO 9,55% 94.756,86 -     -R$                    -       -R$                          -          -R$                             25                       23.689,22R$                50                       47.378,43R$                   25           23.689,22R$                    

8 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 3,90% 38.665,76 -     -R$                    -       -R$                          -          -R$                             25                       9.666,44R$                  25                       9.666,44R$                     50           19.332,88R$                    

9 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 1,10% 10.963,27 -     -R$                    -       -R$                          -          -R$                             25                       2.740,82R$                  25                       2.740,82R$                     50           5.481,64R$                      

10 INSTALAÇÕES PREVENTIVAS 0,33% 3.228,35 -R$                    -R$                          -R$                             -R$                          50                       1.614,18R$                     50           1.614,18R$                      

11 COMPLEMENTAÇÕES 2,64% 26.171,95 -R$                    -R$                          -R$                             -R$                          -R$                             100         26.171,95R$                    

104.828,42            130.888,16R$              193.348,58R$                157.206,00R$              195.668,59R$                 210.558,58R$                  

100% 992.498,32R$                                      104.828,42            235.716,57R$              429.065,15R$                586.271,15R$              781.939,74R$                 992.498,32R$                  

OBRA 

Item DISCRIMINAÇÃO 
%

Valor das Obras e Serviços
6

REFORMA - PRÉDIO ANTIGA DELEGACIA DE POLÍCIA (FUTURAS INSTALAÇÕES DEFESA CIVIL)

PERÍODO

4 5

TOTAL SIMPLES

TOTAL ACUMULADO

1 2 3
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