
(R$) % R$ % R$ % R$

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 0,49% 4.787,25 100     4.787,25          -                    -                        

2 TERRAPLENAGEM 1,33% 13.109,16 -                   100       13.109,16         -                        

3 DRENAGEM PLUVIAL 47,54% 467.859,79 70       327.501,85      30         140.357,94       -                        

4 PAVIMENTAÇÃO 48,81% 480.315,97 -                   60         288.189,58       40            192.126,39            

5 SINALIZAÇÃO VIARIA-HORIZONTAL E VERTICAL 1,84% 18.068,06 -                   -                    100          18.068,06              

34       332.289,10      45         441.656,68       21            210.194,45            

100% 984.140,23R$                                      34       332.289,10      79         773.945,78       100          984.140,23            TOTAL ACUMULADO

Item DESCRIÇÃO 
%

Valor das Obras e Serviços
2

PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, DRENAGEM PLUVIAL E SINALIZAÇÃO VIÁRIA DA RUA DUQUE DE CAXIAS - BAIRRO DEHON

MESES

OBRA :

1

TOTAL SIMPLES

3

INGO ROBERTO DE QUADRA GONÇALVES
ENGENHEIRO CIVIL CREA/SC 136799-7
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