



SECRETARIA DE AGRICULTURA E INTERIOR
COORDENAÇÃO DE MANUTENÇÃO DE ESTRADAS RURAIS

CRONOGRAMA DE TRABALHO – 06/09/2021 à 10/09/2021

Segunda-Feira Dia 06/09/2021

LIMPEZA E ALARGAMENTO DAS MARGENS DE ESTRADAS

Estrada Geral do Sombrio (Sombrio)

SERVIÇOS DE PATROLAMENTO

Rua Luiz Mateus e vias paralelas (KM 60)

CONSTRUÇÃO DE CONTENÇÃO COM PEDRAS

Ponte de Concreto na Estrada Geral do Areado (Areado)

Terça-Feira Dia 07/09/2021 – Feriado Nacional de Independência do Brasil

Quarta-Feira Dia 08/09/2021

LIMPEZA E ALARGAMENTO DAS MARGENS DE ESTRADAS

Estrada Geral do Sombrio (Sombrio)

PATROLAMENTO E LASTREAMENTO EM TRECHOS CRÍTICOS

Estrada Geral que liga o KM 63 ao Alto Pedrinhas (KM 63)

SERVIÇO DE PATROLAMENTO

Estrada Geral da Madre e vias paralelas (Madre)

Quinta-Feira Dia 09/09/2021

PATROLAMENTO E LASTREAMENTO EM TRECHOS CRÍTICOS

Estrada Geral do Sombrio (Sombrio)

SERVIÇOS DE PATROLAMENTO

Estrada Geral da Madre e vias paralelas (Madre)

REFORMA DE PONTE DE MADEIRA

Rua Manoel João Teixeira (Sertão do Jararaca)

Sexta-feira Dia 10/09/2021

PATROLAMENTO E LASTREAMENTO EM TRECHOS CRÍTICOS

Estrada Geral do Sombrio (Sombrio)

SERVIÇOS DE PATROLAMENTO

Estrada Geral do Mato Alto (Mato Alto)

*Nota: a execução do cronograma de trabalho está condicionada as boas condições climáticas.