



SECRETARIA DE AGRICULTURA E INTERIOR
COORDENAÇÃO DE MANUTENÇÃO DE ESTRADAS RURAIS

CRONOGRAMA DE TRABALHO – 27/09/2021 à 01/10/2021

Segunda-Feira Dia 27/09/2021

LIMPEZA E ALARGAMENTO E CONSTRUÇÃO DE BUEIRO / TRAVESSIA PLUVIAL

Rua Manoel Antônio Matheus (Sombrio)

PATROLAMENTO E LASTREAMENTO EM TRECHOS CRÍTICOS

Rua Pedro Genovez Neto (KM 63)

SERVIÇOS DE PATROLAMENTO

Rodovia Alfredo Anacleto da Silva (Sertão dos Correias)

Terça-Feira Dia 28/09/2021

PATROLAMENTO E LASTREAMENTO EM TRECHOS CRÍTICOS

Rua Manoel Antônio Matheus (Sombrio)

SERVIÇOS DE PATROLAMENTO

Rodovia Ageu de Medeiros (Madre)

Rua Nicolau Manoel da Silva e Cecílio Antônio Alves (Caruru)

CONSTRUÇÃO DE PONTE DE MADEIRA

Ponte na Estrada de Acesso a Sanga da Areia divisa com Gravatal (Caruru)

Quarta-Feira Dia 29/09/2021

LIMPEZA E ALARGAMENTO DAS MARGENS DE ESTRADAS

Rua Manoel Antônio Matheus (Sombrio)

SERVIÇOS DE PATROLAMENTO

Rodovia Ageu de Medeiros (São Clemente)

Rua Plácido Brás Fernandes e vias paralelas (Caruru)

CONSTRUÇÃO DE PONTE DE MADEIRA

Ponte na Estrada de Acesso a Sanga da Areia divisa com Gravatal (Caruru)

Quinta-Feira Dia 30/09/2021

PATROLAMENTO E LASTREAMENTO EM TRECHOS CRÍTICOS

Rua Manoel Antônio Matheus (Sombrio)

SERVIÇOS DE PATROLAMENTO

Rua Plácido Brás Fernandes e vias paralelas (Guarda M.E)

CONSTRUÇÃO DE PONTE DE MADEIRA

Ponte na Estrada de Acesso ao Sertão dos Medeiros divisa com Gravatal (Caruru)

Sexta-feira Dia 01/10/2021

PATROLAMENTO E LASTREAMENTO EM TRECHOS CRÍTICOS

Rua Manoel Antônio Matheus (Sombrio)

SERVIÇOS DE PATROLAMENTO
Estrada Geral do Micuim (Micuim)

CONSTRUÇÃO DE PONTE DE MADEIRA
Ponte na Estrada de Acesso ao Sertão dos Medeiros divisa com Gravatal (Caruru)

*Nota: a execução do cronograma de trabalho está condicionada as boas condições climáticas.