



SECRETARIA DE AGRICULTURA E INTERIOR
COORDENAÇÃO DE MANUTENÇÃO DE ESTRADAS RURAIS

CRONOGRAMA DE TRABALHO – 25/10/2021 à 29/10/2021

Segunda-Feira Dia 25/10/2021

LIMPEZA E ALARGAMENTO E CONSTRUÇÃO DE BUEIRO / TRAVESSIA PLUVIAL
Rua Manoel Antônio Matheus (Sombrio)

SERVIÇOS DE PATROLAMENTO

Estrada Geral da Santa Luzia (Santa Luzia)
Estrada Geral do Mato Alto (Mato Alto)

Terça-Feira Dia 26/10/2021

PATROLAMENTO E LASTREAMENTO EM TRECHOS CRÍTICOS
Rua Manoel Antônio Matheus (Sombrio)

SERVIÇOS DE PATROLAMENTO

Estrada Geral de Congonhas e vias paralelas (Congonhas)

Quarta-Feira Dia 27/10/2021

PATROLAMENTO E LASTREAMENTO EM TRECHOS CRÍTICOS
Rua Manoel Antônio Matheus (Sombrio)

SERVIÇOS DE PATROLAMENTO

Rua Otávio Mendes (Sanga da Areia)

Quinta-Feira Dia 28/10/2021

LIMPEZA E ALARGAMENTO E CONSTRUÇÃO DE BUEIRO / TRAVESSIA PLUVIAL
Rua Manoel Antônio Matheus (Sombrio)

SERVIÇOS DE PATROLAMENTO

Estrada entre Rio do Pouso Alto e Sanga da Areia (Sanga da Areia)

Sexta-feira Dia 29/10/2021

PATROLAMENTO E LASTREAMENTO EM TRECHOS CRÍTICOS
Rua Manoel Antônio Matheus (Sombrio)

SERVIÇOS DE PATROLAMENTO

Estrada Geral do Micuim (Micuim)

*Nota: a execução do cronograma de trabalho está condicionada as boas condições climáticas.