



SECRETARIA DE AGRICULTURA E INTERIOR  
COORDENAÇÃO DE MANUTENÇÃO DE ESTRADAS RURAIS

CRONOGRAMA DE TRABALHO – 08/11/2021 à 12/11/2021

Segunda-Feira Dia 08/11/2021

PATROLAMENTO E LIMPEZA

Estrada entre Sombrio e Caruru (Sombrio)

ROÇAGEM MECANIZADA

Estrada Geral de Congonhas (Congonhas)

Terça-Feira Dia 09/11/2021

PATROLAMENTO E LIMPEZA

Estrada entre Sombrio e Caruru (Sombrio)

SERVIÇOS DE PATROLAMENTO

Estrada Geral da Linha Mesquita (Linha Mesquita)

ROÇAGEM MECANIZADA

Rodovia João Alfredo Rosa (Morrotes ao Rio do Pouso)

Quarta-Feira Dia 10/11/2021

CONSTRUÇÃO DE BUEIRO / TRAVESSIA PLUVIAL

Estrada entre Sombrio e Caruru (Sombrio)

SERVIÇOS DE PATROLAMENTO

Estrada entre Linha Mesquita e Sanga do Lajeado (Sanga do Lajeado)

ROÇAGEM MECANIZADA

Rodovia João Alfredo Rosa (Morrotes ao Rio do Pouso)

Quinta-Feira Dia 11/11/2021

PATROLAMENTO E LASTREAMENTO EM TRECHOS CRÍTICOS

Estrada entre Sombrio e Caruru (Sombrio)

SERVIÇOS DE PATROLAMENTO

Estrada Geral da Sanga do Lajeado (Lajeado)

ROÇAGEM MECANIZADA

Rodovia João Alfredo Rosa (Morrotes ao Rio do Pouso)

Sexta-feira Dia 12/11/2021

PATROLAMENTO E LASTREAMENTO EM TRECHOS CRÍTICOS

Estrada entre Sombrio e Caruru (Sombrio)

ROÇAGEM MECANIZADA

Rodovia João Alfredo Rosa (Morrotes ao Rio do Pouso)

\*Nota: a execução do cronograma de trabalho está condicionada as boas condições climáticas.