



**SECRETARIA DE AGRICULTURA E INTERIOR
COORDENAÇÃO DE MANUTENÇÃO DE ESTRADAS RURAIS**

CRONOGRAMA DE TRABALHO – 29/11/2021 à 03/12/2021

Segunda-Feira 29/11/2021

LIMPEZA / CONSTRUÇÃO DE BUEIRO

Rodovia Alfredo Anacleto da Silva (Sertão dos Correias)

SERVIÇOS DE PATROLAMENTO

Rua Manoel Nicolau da Silva (Caruru)

ROÇAGEM MECANIZADA

Rodovia Ageu de Medeiros (Campestre – Madre)

Terça-Feira Dia 30/11/2021

PATROLAMENTO E LASTREAMENTO EM TRECHOS CRÍTICOS

Rodovia Alfredo Anacleto da Silva (Sertão dos Correias)

ROÇAGEM MECANIZADA

Rodovia Ageu de Medeiros (Campestre - Madre)

Quarta-Feira Dia 01/12/2021

LIMPEZA / CONSTRUÇÃO DE BUEIRO

Rodovia Alfredo Anacleto da Silva (Sertão dos Mendes)

ROÇAGEM MECANIZADA

Estrada Geral da Madre (Madre)

Quinta-Feira Dia 02/12/2021

LIMPEZA / CONSTRUÇÃO DE BUEIRO

Rodovia Alfredo Anacleto da Silva (Sertão dos Mendes)

ROÇAGEM MECANIZADA

Estrada Geral da Madre (Madre)

SERVIÇOS DE PATROLAMENTO

Rua Luiz Mateus e vias paralelas (KM 60)

Sexta-feira Dia 03/12/2021

LIMPEZA / CONSTRUÇÃO DE BUEIRO

Rodovia Alfredo Anacleto da Silva (Sertão dos Mendes)

CONSTRUÇÃO DE BUEIRO / TRAVESSIA PLUVIAL

Estrada Geral da Sanga do Lajeado (Sanga do Lajeado)

ROÇAGEM MECANIZADA

Estrada Geral da Madre (Madre)

*Nota: a execução do cronograma de trabalho está condicionada as boas condições climáticas.