

Prefeitura Municipal de Tubarão
CNPJ: 82.928.656/0001-33



Obra
C.E. I. APRENDER BRINCANDO (Corrigido)

Bancos
SINAPI - 04/2019 - Santa
Catarina
SBC - 05/2019 - Santa
Catarina
SICRO3 - 10/2018 - Santa
Catarina
SICRO2 - 11/2016 - Santa

B.D.I.
23,0%

Encargos Sociais
Não Desonerado: embutido
nos preços unitário dos
insumos de mão de obra, de
acordo com as bases.

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%	100,00%			
		8.103.94	8.103.94			
2	MOVIMENTO DE TERRA	100,00%	100,00%			
		2.885.34	2.885.34			
3	INFRA E SUPRA ESTRUTURA	100,00%	40,00%	60,00%		
		18.755.12	7.502.05	11.253.07		
4	ALVENARIA	100,00%	30,00%	70,00%		
		10.214.82	3.064.45	7.150.37		
5	REVESTIMENTO	100,00%			100,00%	
		20.446.22			20.446.22	
6	INSTALAÇÃO HIDROSANITÁRIA	100,00%		30,00%	70,00%	
		2.686.20		805.86	1.880.34	
7	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	100,00%		30,00%		70,00%
		6.502.46		1.950.74		4.551.72
8	COBERTURA	100,00%				100,00%
		14.482.31				14.482.31
9	ESQUADRIAS	100,00%			40,00%	60,00%
		4.976.05			1.990.42	2.985.63
10	PINTURA	100,00%			20,00%	80,00%
		5.474.70			1.094.94	4.379.76
11	SERVIÇOS FINAIS	100,00%				100,00%
		826.88				826.88
Porcentagem			22,61%	22,19%	26,65%	28,55%
Custo			21.555,77	21.160,04	25.411,92	27.226,30
Porcentagem Acumulado			22,61%	44,8%	71,45%	100,0%
Custo Acumulado			21.555,77	42.715,82	68.127,74	95.354,04

Prefeitura Municipal de Tubarão
CNPJ: 82.928.656/0001-33

Edvan Nunes
Financeiro

Rua Felipe Schmidt Paço Municipal - Centro - Tubarão / SC
(48) 3621-9000 /