



OBRA :	PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM PLUVIAL RUA PARAGUAI - TRECHO AV. MARCOLINO MARTINS CABRAL ATÉ RUA URUGUAI								
Item	DESCRIÇÃO	%	Valor das Obras e Serviços	MESES					
				1		2		3	
			(R\$)	%	R\$	%	R\$	%	R\$
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	0,94%	3.339,93	100	3.339,93		-		-
2	PAVIMENTAÇÃO	83,08%	295.151,20	15	44.272,68	45	132.818,04	40	118.060,48
3	DRENAGEM PLUVIAL	15,26%	54.204,42	70	37.943,09	30	16.261,33		-
4	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	0,73%	2.584,51		-		-	100	2.584,51
TOTAL SIMPLES				24	85.555,71	42	149.079,37	34	120.644,99
TOTAL ACUMULADO		100%	R\$ 355.280,06	24	85.555,71	66	234.635,07	100	355.280,06

INGO ROBERTO DE QUADRA GONÇALVES
ENGENHEIRO CIVIL CREA/SC 136799-7