



OBRA :	PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM PLUVIAL RUA ANTÔNIO BORGES - TRECHO A (ESTACA 0+0,00 ATÉ 13+0,00) - BAIRRO MONTE CASTELO								
<i>Item</i>	<i>DESCRIÇÃO</i>	<i>%</i>	<i>Valor das Obras e Serviços</i>	MESES					
				1		2		3	
			(R\$)	%	R\$	%	R\$	%	R\$
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	0,76%	1.961,16	100	1.961,16		-		-
2	PAVIMENTAÇÃO	84,22%	216.475,66	15	32.471,35	45	97.414,05	40	86.590,26
3	DRENAGEM PLUVIAL	14,46%	37.170,39	70	26.019,27	30	11.151,12		-
4	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	0,55%	1.424,57		-		-	100	1.424,57
TOTAL SIMPLES				24	60.451,78	42	108.565,16	34	88.014,83
TOTAL ACUMULADO		100%	R\$ 257.031,78	24	60.451,78	66	169.016,95	100	257.031,78

INGO ROBERTO DE QUADRA GONÇALVES
ENGENHEIRO CIVIL CREA/SC 136799-7