



OBRA :	PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM PLUVIAL RUA ANTÔNIO BORGES - TRECHO B (ESTACA 13+0 ATÉ 24+19,29) - BAIRRO MONTE CASTELO								
Item	DESCRIÇÃO	%	Valor das Obras e Serviços	MESES					
				1		2		3	
			(R\$)	%	R\$	%	R\$	%	R\$
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	0,92%	1.720,95	100	1.720,95		-		-
2	PAVIMENTAÇÃO	82,62%	155.181,16	15	23.277,17	45	69.831,52	40	62.072,46
3	DRENAGEM PLUVIAL	15,95%	29.951,78	70	20.966,25	30	8.985,53		-
4	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	0,51%	962,09		-		-	100	962,09
TOTAL SIMPLES				24	45.964,37	42	78.817,06	34	63.034,55
TOTAL ACUMULADO		100%	R\$ 187.815,98	24	45.964,37	66	124.781,43	100	187.815,98

INGO ROBERTO DE QUADRA GONÇALVES
ENGENHEIRO CIVIL CREA/SC 136799-7