



OBRA :		PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM PLUVIAL RUA ROBERTO ZUMBLICK - TRECHO RUA JAIME AGUIAR DE SOUZA ATÉ RUA MANOEL MIGUEL BITTENCOURT - BAIRRO HUMAITÁ DE CIMA							
Item	DESCRIÇÃO	%	Valor das Obras e Serviços	MESES					
				1		2		3	
			(R\$)	%	R\$	%	R\$	%	R\$
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	0,98%	1.845,44	100	1.845,44		-		-
2	PAVIMENTAÇÃO	88,68%	167.727,29		-	100	167.727,29		-
3	DRENAGEM PLUVIAL	9,68%	18.305,38	100	18.305,38		-		-
4	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	0,66%	1.257,37		-		-	100	1.257,37
TOTAL SIMPLES				11	20.150,82	89	167.727,29	1	1.257,37
TOTAL ACUMULADO		100%	R\$ 189.135,48	11	20.150,82	99	187.878,12	100	189.135,48

INGO ROBERTO DE QUADRA GONÇALVES  
ENGENHEIRO CIVIL CREA/SC 136799-7