



OBRA :	PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM PLUVIAL RUA JOSÉ AMANCIO GOMES - TRECHO RUA LUIS PEDRO DE OLIVEIRA ATÉ RUA JOSE FERREIRA JÚNIOR - BAIRRO HUMAITÁ DE CIMA								
Item	DESCRIÇÃO	%	Valor das Obras e Serviços	MESES					
				1		2		3	
			(R\$)	%	R\$	%	R\$	%	R\$
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	1,11%	1.737,40	100	1.737,40		-		-
2	PAVIMENTAÇÃO	88,24%	138.639,06		-	100	138.639,06		-
3	DRENAGEM PLUVIAL	9,95%	15.634,58	100	15.634,58		-		-
4	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	0,70%	1.105,28		-		-	100	1.105,28
TOTAL SIMPLES				11	17.371,98	88	138.639,06	1	1.105,28
TOTAL ACUMULADO		100%	R\$ 157.116,32	11	17.371,98	99	156.011,05	100	157.116,32

INGO ROBERTO DE QUADRA GONÇALVES
ENGENHEIRO CIVIL CREA/SC 136799-7