



OBRA :	PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM PLUVIAL RUA PEDRO ESMERALDINO DE MENEZES - TRECHO RODOLFO RIBEIRO ATÉ AV. MARECHAL DEODORO								
Item	DESCRIÇÃO	%	Valor das Obras e Serviços	MESES					
				1		2		3	
			(R\$)	%	R\$	%	R\$	%	R\$
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	1,51%	1.542,07	100	1.542,07		-		-
2	PAVIMENTAÇÃO	92,08%	94.212,16	15	14.131,82	45	42.395,47	40	37.684,86
3	DRENAGEM PLUVIAL	5,25%	5.371,09	70	3.759,76	30	1.611,33		-
4	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	1,16%	1.191,30		-		-	100	1.191,30
TOTAL SIMPLES				19	19.433,66	43	44.006,80	38	38.876,16
TOTAL ACUMULADO		100%	R\$ 102.316,62	19	19.433,66	62	63.440,46	100	102.316,62

INGO ROBERTO DE QUADRA GONÇALVES
ENGENHEIRO CIVIL CREA/SC 136799-7