



SECRETARIA DE AGRICULTURA E INTERIOR
COORDENAÇÃO DE MANUTENÇÃO DE ESTRADAS RURAIS

CRONOGRAMA DE TRABALHO – 21/02/2022 à 25/02/2022

Segunda-Feira 21/02/2021

CONSTRUÇÃO DE DRENAGEM FLUVIAL

Estrada Geral do Sertão do Jararaca (Sertão do Jararaca)

SERVIÇOS DE PATROLAMENTO

Estrada Geral do Alto Pedrinhas (Alto Pedrinhas) - Continuação*

ROÇAGEM MECANIZADA

Estrada Entre KM60 e Sertão dos Mendes (Sertão dos Mendes)

Terça-Feira Dia 22/02/2021

CONSTRUÇÃO DE DRENAGEM FLUVIAL

Estrada Geral do Sertão do Jararaca (Sertão do Jararaca)

PATROLAMENTO E LASTREAMENTO EM TRECHOS CRÍTICOS

Rodovia Alfredo Anacleto da Silva (Sertão dos Corrêa)

SERVIÇOS DE PATROLAMENTO

Estrada Geral do Rio do Pouso Alto (Rio do Pouso Alto)

ROÇAGEM MECANIZADA

Estrada Entre KM60 e Sertão dos Mendes (Sertão dos Mendes)

Quarta-Feira Dia 23/02/2021

PATROLAMENTO E LASTREAMENTO EM TRECHOS CRÍTICOS

Rodovia Alfredo Anacleto da Silva (Sertão dos Corrêa)

SERVIÇOS DE PATROLAMENTO

Estrada Geral do Rio do Pouso Alto (Rio do Pouso Alto)

ROÇAGEM MECANIZADA

Estrada Entre KM60 e Sertão dos Mendes (Sertão dos Mendes)

Quinta-Feira Dia 24/02/2021

PATROLAMENTO E LASTREAMENTO EM TRECHOS CRÍTICOS

Rodovia Alfredo Anacleto da Silva (Sertão dos Corrêa)

CONSTRUÇÃO DE BUEIRO / TRAVESSIA PLUVIAL

Estrada Geral da Sanga do Lajeado (Sanga do Lajeado)

ROÇAGEM MECANIZADA

Rua Plácido Brás Fernandes (Caruru)

Sexta-Feira Dia 25/02/2021

PATROLAMENTO E LASTREAMENTO EM TRECHOS CRÍTICOS

Rodovia Alfredo Anacleto da Silva (Sertão dos Corrêa)

SERVIÇOS DE PATROLAMENTO

Rua Luiz Matheus (KM60)

ROÇAGEM MECANIZADA

Rua Plácido Brás Fernandes (Caruru)

*Nota: a execução do cronograma de trabalho está condicionada as boas condições climáticas.