



SECRETARIA DE AGRICULTURA E INTERIOR
COORDENAÇÃO DE MANUTENÇÃO DE ESTRADAS RURAIS

CRONOGRAMA DE TRABALHO – 28/02/2022 à 04/03/2022

Segunda-Feira 28/02/2021 – Ponto Facultativo Carnaval

Terça-Feira Dia 01/03/2021 – Ponto Facultativo Carnaval

Quarta-Feira Dia 02/03/2021

CONSTRUÇÃO DE BUEIRO / TRAVESSIA PLUVIAL

Estrada Geral da Sanga do Lajeado (Sanga do Lajeado)

SERVIÇOS DE PATROLAMENTO

Estrada Geral do Rio do Pouso Alto (Rio do Pouso Alto) – Continuação*

Estrada Geral da Linha Mesquita (Linha Mesquita) - Continuação*

Rua Luiz Matheus (KM60)

ROÇAGEM MECANIZADA

Rua Plácido Brás Fernandes (Caruru)

Quinta-Feira Dia 03/03/2021

PATROLAMENTO E LASTREAMENTO EM TRECHOS CRÍTICOS

Rodovia Alfredo Anacleto da Silva (Sertão dos Mendes)

SERVIÇOS DE PATROLAMENTO

Estrada Geral de Congonhas (Congonhas)

Estrada Geral da Santa Luzia (Santa Luzia)

Rua Nicolau Manoel da Silva (Caruru)

ROÇAGEM MECANIZADA

Rua Plácido Brás Fernandes (Caruru)

Sexta-Feira Dia 04/03/2021

PATROLAMENTO E LASTREAMENTO EM TRECHOS CRÍTICOS

Rodovia Alfredo Anacleto da Silva (Sertão dos Corrêa)

ATERRAMENTO E LASTREAMENTO

Acesso até a Ponte da Estrada Geral do Areado (Areado)

SERVIÇOS DE PATROLAMENTO

Estrada Geral da Madre (Madre)

ROÇAGEM MECANIZADA

Rua Cecílio Antônio Alves (Caruru)

*Nota: a execução do cronograma de trabalho está condicionada as boas condições climáticas.