



**Prefeitura
de Tubarão**
Trabalhando por você

SECRETARIA DE AGRICULTURA E INTERIOR
COORDENAÇÃO DE MANUTENÇÃO DE ESTRADAS RURAIS

CRONOGRAMA DE TRABALHO – 07/03/2022 à 11/03/2022

Segunda-Feira 07/03/2022

SERVIÇOS DE PATROLAMENTO

Estrada Geral do Rio do Pouso Alto (Rio do Pouso Alto) – Continuação*

CONSTRUÇÃO DE BUEIRO / TRAVESSIA PLUVIAL

Rua Valeriano Aguiar (Caruru)

ROÇAGEM MECANIZADA

Rua Plácido Brás Fernandes (Caruru)

Terça-Feira Dia 08/03/2022

SERVIÇOS DE PATROLAMENTO

Rua Luiz Mateus (KM60)

CONSTRUÇÃO DE BUEIRO / TRAVESSIA PLUVIAL

Estrada Geral do Areado (Areado)

ROÇAGEM MECANIZADA

Rua Plácido Brás Fernandes (Caruru)

Quarta-Feira Dia 02/03/2021

SERVIÇOS DE PATROLAMENTO

Estrada de Acesso a Localidade do Reguete (Rio do Pouso Alto)

CONSTRUÇÃO DE BUEIRO / TRAVESSIA PLUVIAL

Estrada entre Sombrio e Caruru (Caruru)

ROÇAGEM MECANIZADA

Rua Cecílio Antônio Alves (Caruru)

Quinta-Feira Dia 03/03/2021

SERVIÇOS DE PATROLAMENTO

Estrada entre Sombrio e Caruru (Caruru)

Rodovia Ageu de Medeiros (Campestre)

ROÇAGEM MECANIZADA

Rua Nicolau Manoel da Silva (Caruru)

Sexta-Feira Dia 04/03/2021

CONSTRUÇÃO DE BUEIRO / TRAVESSIA PLUVIAL

Rua Galdino Antônio Vieira – Morro da Antena (Congonhas)

SERVIÇOS DE PATROLAMENTO

Rodovia Ageu de Medeiros (Campestre)

ROÇAGEM MECANIZADA

Rua Nicolau Manoel da Silva (Caruru)

*Nota: a execução do cronograma de trabalho está condicionada as boas condições climáticas.