



**Prefeitura
de Tubarão**
Trabalhando por você

SECRETARIA DE AGRICULTURA E INTERIOR
COORDENAÇÃO DE MANUTENÇÃO DE ESTRADAS RURAIS

CRONOGRAMA DE TRABALHO – 21/03/2022 à 25/03/2022

Segunda-Feira 21/03/2022

SERVIÇOS DE PATROLAMENTO

Estrada Geral da Santa Luzia (Santa Luzia)

CONSTRUÇÃO DE BUEIRO / TRAVESSIA PLUVIAL

Rua Galdino Antônio Vieira – Morro da Antena (Congonhas)

ROÇAGEM MECANIZADA

Rua Cuba (Madre)

Terça-Feira Dia 22/03/2022

SERVIÇOS DE PATROLAMENTO

Estrada Geral do Mato Alto (Mato Alto)

CONSTRUÇÃO DE BUEIRO / TRAVESSIA PLUVIAL

Estrada Geral da Sanga do Lajeado (Sanga do Lajeado)

ROÇAGEM MECANIZADA

Rua Manoel Estevão Fernandes (Congonhas)

Quarta-Feira Dia 23/03/2021

SERVIÇOS DE PATROLAMENTO

Estrada Geral da Madre / Rua Cuba (Madre)

CONSTRUÇÃO DE BUEIRO / TRAVESSIA PLUVIAL

Estrada Geral do Areado (Areado)

ROÇAGEM MECANIZADA

Rua Manoel Estevão Fernandes (Congonhas)

Quinta-Feira Dia 24/03/2021

SERVIÇOS DE PATROLAMENTO

Estrada Geral do Sombrio (Sombrio)

ROÇAGEM MECANIZADA

Rua Manoel Estevão Fernandes (Congonhas)

Sexta-Feira Dia 25/03/2021

SERVIÇOS DE PATROLAMENTO

Estrada entre as Comunidades de Sombrio e Caruru (Caruru)

CONSTRUÇÃO DE BUEIRO / TRAVESSIA PLUVIAL

Estrada Geral do Sombrio (Sombrio)

ROÇAGEM MECANIZADA

Estrada Geral da Santa Luzia (Santa Luzia)

*Nota: a execução do cronograma de trabalho está condicionada as boas condições climáticas.