



SECRETARIA DE AGRICULTURA E INTERIOR  
COORDENAÇÃO DE MANUTENÇÃO DE ESTRADAS RURAIS

CRONOGRAMA DE TRABALHO – 28/03/2022 à 01/04/2022

Segunda-Feira 28/03/2022

SERVIÇOS DE PATROLAMENTO

Estrada Geral do Sombrio (Sombrio)

Rodovia Alfredo Anacleto da Silva (Sertão dos Correias)

CONSTRUÇÃO DE BUEIRO / TRAVESSIA PLUVIAL

Estrada Geral do Areado (Areado)

ROÇAGEM MECANIZADA

Rua Manoel Estevão Fernandes (Congonhas)

Terça-Feira Dia 29/03/2022

SERVIÇOS DE PATROLAMENTO

Estrada Geral do Mato Alto (Mato Alto)

Estrada entre as Comunidades de Sombrio e Caruru (Caruru)

CONSTRUÇÃO DE BUEIRO / TRAVESSIA PLUVIAL

Estrada Geral do Sombrio (Sombrio)

ROÇAGEM MECANIZADA

Rua Manoel Estevão Fernandes (Congonhas)

Quarta-Feira Dia 30/03/2021

SERVIÇOS DE PATROLAMENTO

Rua Nicolau Manoel da Silva (Caruru)

CONSTRUÇÃO DE BUEIRO / TRAVESSIA PLUVIAL

Rua José Melquides Corrêa (Sertão dos Corrêa)

ROÇAGEM MECANIZADA

Rua Manoel Estevão Fernandes (Congonhas)

Quinta-Feira Dia 31/03/2021

SERVIÇOS DE PATROLAMENTO

Rua Plácido Brás Fernandes (Caruru)

ROÇAGEM MECANIZADA

Estrada Geral da Santa Luzia (Santa Luzia)

Sexta-Feira Dia 01/03/2021

SERVIÇOS DE PATROLAMENTO

Estrada Geral da Linha Mesquita (Linha Mesquita)

CONSTRUÇÃO DE BUEIRO / TRAVESSIA PLUVIAL

Estrada Geral do Sertão da Jararaca (Sertão da Jararaca)

ROÇAGEM MECANIZADA

Estrada Geral da Santa Luzia (Santa Luzia)

\*Nota: a execução do cronograma de trabalho está condicionada as boas condições climáticas.