



**SECRETARIA DE AGRICULTURA E INTERIOR
COORDENAÇÃO DE MANUTENÇÃO DE ESTRADAS RURAIS**

CRONOGRAMA DE TRABALHO – 13/03/2023 à 17/03/2023

Segunda-Feira 13/03/2023

SERVIÇO DE PATROLAMENTO

Rua Luiz Matheus e vias paralelas (KM 60)

CONSTRUÇÃO / MANUTENÇÃO DE BUEIRO

Estrada Geral do Mato Alto (Mato Alto)

ROÇAGEM MECANIZADA

Rua Tenente João Luiz Maus (Campestre)

Estrada Geral do Micuim (Micuim)

Terça-Feira Dia 14/03/2023

LIMPEZA DA MARGEM DA ESTRADA

Estrada Geral do Mato Alto (Mato Alto)

SERVIÇO DE PATROLAMENTO

Rua Luiz Matheus e vias paralelas (KM 60)

Estrada Geral da Madre (Madre)

ROÇAGEM MECANIZADA

Rua Tenente João Luiz Maus (Campestre)

Estrada Geral do Micuim (Micuim)

Quarta-Feira Dia 15/03/2023

LIMPEZA DA MARGEM DA ESTRADA

Estrada Geral do Mato Alto (Mato Alto)

SERVIÇO DE PATROLAMENTO

Estrada Entre KM60 e Sertão dos Mendes (KM60)

Rua Romeu José Lima (Guarda MD)

ROÇAGEM MECANIZADA

Rua João Alfredo Rosa (Bom Pastor)

Quinta-Feira Dia 16/03/2023

LASTREAMENTO COM AREÃO

Estrada Geral do Mato Alto (Mato Alto)

ROÇAGEM MECANIZADA

Rua Tenente João Luiz Maus (Passo do Gado)

Estrada Geral do Micuim (Micuim)

Sexta-Feira Dia 17/03/2023

LASTREAMENTO COM AREÃO

Estrada Geral do Mato Alto (Mato Alto)

ROÇAGEM MECANIZADA

Rua Tenente João Luiz Maus (Passo do Gado)

Estrada Geral do Micuim (Micuim)

*Nota: a execução do cronograma de trabalho está condicionada as boas condições climáticas.