



SECRETARIA DE AGRICULTURA E INTERIOR  
COORDENAÇÃO DE MANUTENÇÃO DE ESTRADAS RURAIS

CRONOGRAMA DE TRABALHO – 03/04/2023 à 07/04/2023

Segunda-Feira 03/04/2023

LASTREAMENTO COM AREÃO

Estrada Geral do Mato Alto – (Mato Alto) - Conclusão\*

SERVIÇO DE PATROLAMENTO

Estrada Geral do Alto Pedrinhas – (KM 60)

ROÇAGEM MECANIZADA

Estrada Geral da Linha Mesquita (Linha Mesquita)

Terça-Feira Dia 04/04/2023

SERVIÇO DE PATROLAMENTO

Estrada de Acesso a Localidade do Marimbondo (Alto Pedrinhas)

Estrada Geral do Alto Pedrinhas – (Alto Pedrinhas)

LASTREAMENTO COM AREÃO

Rua Albino Miguel da Mota, Ambrósio Guarezi e demais vias (São Cristóvão)

ROÇAGEM MECANIZADA

Estrada Geral da Linha Mesquita (Linha Mesquita)

Quarta-Feira Dia 05/04/2023

PATROLAMENTO E LASTREAMENTO EM PONTOS CRÍTICOS

Estrada Geral da Linha Mesquita (Linha Mesquita)

SERVIÇO DE PATROLAMENTO

Estrada entre Alto Pedrinhas e KM 63 – (Alto Pedrinhas)

ROÇAGEM MECANIZADA

Estrada Geral da Linha Mesquita (Linha Mesquita)

Quinta-Feira Dia 06/04/2023

PATROLAMENTO E LASTREAMENTO EM PONTOS CRÍTICOS

Estrada Geral da Linha Mesquita (Linha Mesquita)

SERVIÇO DE PATROLAMENTO

Estrada entre Alto Pedrinhas e KM 63 – (Alto Pedrinhas)

ROÇAGEM MECANIZADA

Estrada Geral da Linha Mesquita (Linha Mesquita)

Sexta-Feira Dia 07/04/2023 – Feriado Nacional Paixão de Cristo

\*Nota: a execução do cronograma de trabalho está condicionada as boas condições climáticas.