



**SECRETARIA DE AGRICULTURA E INTERIOR
COORDENAÇÃO DE MANUTENÇÃO DE ESTRADAS RURAIS**

CRONOGRAMA DE TRABALHO – 24/07/2023 à 28/07/2023

Segunda-Feira 24/07/2023

LIMPEZA DAS MARGENS E ATERRAMENTO

Rua Cecílio Antônio Alves (Caruru)

SERVIÇOS DE PATROLAMENTO

Estrada Geral do Rio do Pouso Alto (Rio do Pouso Alto)

ROÇAGEM MECANIZADA

Rodovia João Alfredo Rosa (Rio do Pouso)

Terça-Feira Dia 25/07/2023

LIMPEZA DAS MARGENS E ATERRAMENTO

Rua Cecílio Antônio Alves (Caruru)

CONSTRUÇÃO DE BUEIRO / TRAVESSIA PLUVIAL

Estrada de Acesso a Igreja Católica Rio do Pouso Alto (Rio do Pouso Alto)

Rua Cecílio Antônio Alves (Caruru)

SERVIÇOS DE PATROLAMENTO

Estrada Geral do Rio do Pouso Alto (Rio do Pouso)

ROÇAGEM MECANIZADA

Rodovia João Alfredo Rosa (Rio do Pouso)

Quarta-Feira Dia 26/07/2023

SERVIÇOS DE PATROLAMENTO

Estrada de Acesso a Igreja Católica Rio do Pouso Alto (Rio do Pouso Alto)

CONSTRUÇÃO DE BUEIRO/TRAVESSIA PLUVIAL

Rua Cecílio Antônio Alves (Caruru)

ROÇAGEM MECANIZADA

Rodovia João Alfredo Rosa (Guarda Margem Esquerda)

Quinta-Feira Dia 27/07/2023

PATROLAMENTO COM LASTREAMENTO EM PONTO CRÍTICOS

Rua Cecílio Antônio Alves (Caruru)

SERVIÇOS DE PATROLAMENTO

Estrada de Acesso a Localidade do Reguete (Rio do Pouso Alto)

Estrada entre as comunidades do Rio do Pouso Alto e Sanga da Areia (Rio do Pouso Alto)

ROÇAGEM MECANIZADA

Rodovia João Alfredo Rosa (Bom Pastor)

Sexta-Feira Dia 28/07/2023

PATROLAMENTO COM LASTREAMENTO EM PONTO CRÍTICOS

Rua Cecílio Antônio Alves (Caruru)

ROÇAGEM MECANIZADA

Rodovia João Alfredo Rosa (São Raimundo)

*Nota: a execução do cronograma de trabalho está condicionada as boas condições climáticas.