

ETAPA I

DIAGNÓSTICO SITUACIONAL

Quem somos?

- 1 Wksp Gestão do PMC
Núcleo Executivo da FLM 23/10/23
- 2 Wksp Políticas Culturais
Colegiados de Cultura do PMC 20/11/23
- 3 Wksp Mapeamento Cultural
Núcleo Executivo da FLM 21/11/23
- 8 Fóruns Setoriais da Cultura 09/03/24

ETAPA III

PLANO DE AÇÃO – Seminários Temáticos e Oficinas de Cocriação

Onde queremos chegar?

- 6 PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO E POSICIONAMENTO DA CULTURA 29/01/24
- 7 EIXO 1 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE CULTURA 26/02/24
- 9 EIXO 2 PRODUÇÃO SIMBÓLICA E DIVERSIDADE CULTURAL 25/03/24
- 11 EIXO 3 CIDADANIA E DIREITOS CULTURAIS 15/04/24
- 12 EIXO 4 CULTURA COMO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL 29/04/24
- 14 MONITORAMENTO DO PMC 20/05/24

ETAPA II

SENSIBILIZAÇÃO E MOBILIZAÇÃO

Como estamos?

- 4 Desenv. Instrum.
Com. Digital - BLOG PMC 05/12/23
- 5 Webinar Sensibilização e
Mobilização para o PMC 26/01/24

ETAPA IV

VALIDAÇÃO DAS METAS

como fazer para chegar lá?

- 10 1º Fórum de Discussão e
Avaliação das Metas do PMC 08/04/24
- 13 2º Fórum de Discussão e
Avaliação das Metas do PMC 13/05/24
- 15 3º Fórum de Discussão e
Avaliação das Metas do PMC 03/06/24
- 16 Reunião de Validação
do PMC pelo CMPC 15/07/24
- 17 Conferência do PMC 2º quinz. julho

