
Agente Promotor Data Início de Obras
Município de Tubarão
Número do Contrato
1035364-74/2016
Programa Prazo de Execução
PLANEJAMENTO URBANO 2 meses

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Item Repasse Contrapartida R$ Percent. Repasse Contrapartida R$ Percent. Repasse Contrapartida R$ Percent. Repasse Contrapartida R$ Percent. Repasse Contrapartida R$ Percent.
(R$) (%) (%) (R$) (R$) (%) (R$) (R$) (%) (R$) (R$) (%) (R$) (R$) (%) (R$) (R$) (%)

1 173.462,01 69,3 100,0 170.348,45 3.113,56 100,00
2 9.157,94 3,7 100,0 4.496,78 82,19 50,00 4.496,78 82,19 50,00
3 60.592,57 24,2 100,0 17.851,49 326,28 30,00 41.653,47 761,32 70,00
4 7.131,02 2,8 100,0 7.003,02 128,00 100,00

192.696,72 3.522,03 78,38 53.153,28 971,51 21,62
Financeira 3.522,03 971,51
Física
Outras Fontes
Repasse 192.696,72 53.153,28
Total 196.218,75 54.124,79

245.850,00 4.493,54 100,00 245.850,00 4.493,54 100,00 245.850,00 4.493,54 100,00 245.850,00 4.493,54 100,00

Prefeito Responsável Técnico Responsável Técnico
Nome:JOARES CARLOS PONTICELLI Nome: RENATO MENDONÇA TEIXEIRA Nome:
CPF 481.036.329-53 Registro: CREA/SC 090117-1 Registro:

Mês 02 Mês 04

4.493,54

250.343,54
250.343,54
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245.850,00

250.343,54
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14/05/2018
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