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Tubarao/SC, 13 de junho de 2018.

JUSTIFICATIVA

PARA: DEPTO. DE LICITACOES - PMT

Assunto: Licitacdo Cobertura Quadra Escolar Pequena — FNDE- EMEB Séao
Martinho

Cumprimentando-o cordialmente, vimos através deste documento
solicitar a vossa senhoria que encaminhe para analise a possibilidade de
efetuar um novo processo licitatério do Projeto do FNDE referente a cobertura
de quadra escolar do tipo pequena, na Escola Municipal de Educacédo Basica
Sao Martinho.

Esta solicitacdo é norteada pelo fato de que a Cobertura da
Quadra ja possui um convénio vigente junto ao FNDE, iniciado no ano de 2014,
e até a data de 15 de outubro de 2016 estava em andamento com
aproximadamente 90,81% de sua estrutura executada. No dia 14 de outubro
do mesmo ano ocorreu uma vistoria por parte da empresa de fiscalizacédo
terceirizada do FNDE, Gaiga Engenharia e Consultoria Ltda., presente no
sistema de monitoramento de obras SIMEC, que comprova o porcentual citado
acima e demonstrando que a obra estava nos servigos finais.

Entretanto, no dia 16 de outubro de 2016, ocorreu nesta cidade um
fenbmeno natural de proporcoes catastroficas, que obteve notoriedade em
ambito nacional, o qual levou inclusive a expedi¢cdo do Decreto Municipal n®
3623/16, declarando Estado de Calamidade Publica, conforme pode ser
observado nos Autos de Constatacao, realizado no Registro de Ocorréncia n.°
193/2016, pela Secretaria Municipal de Protecao e Defesa Civil.

Tal fenbmeno, teve ventos com intensidade de mais 200 km/h, o
qual varreu por completo a estrutura metalica que cobria a quadra de esportes
da EMEB Sao Martinho, desde os pilares, fazendo com que a estrutura
entrasse em colapso. A solucéo edificada nao foi capaz de absorver o esforco
horizontal imposto pela for¢ca destrutiva dos ventos ocorrido naquela tarde, e foi

projetada no terreno vizinho.
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Conforme consta no Registro de Ocorréncia, a estrutura de fato
encontrava-se implantada, entretanto foi destruida por completo pelo fenémeno
meteoroldgico citado acima.

Destarte, tendo em vista que o convénio com o Fundo Nacional
de Desenvolvimento da Educacéo sé podera ser encerrado mediante a entrega
completa da obra de cobertura e ciente de que o bloqueio do sistema devido a
pendencia construtiva existente no sistema de monitoramento de obras —
SIMEC impede o repasse de novos recursos e convénios, a Prefeitura
Municipal de Tubardo, por intermédio da Fundacao Municipal de Educacéo,
vem através deste documento solicitar que possa ser aberto um novo processo
licitatorio visando a execucao completa da cobertura, de modo que o objeto do
contrato possa ser devidamente entregue a escola e a comunidade, assim

como o encerramento do convénio junto ao FNDE.

Sendo isto 0 que havia para esta oportunidade

Atenciosamente,

GUILHERME DAUFENBACK DE MARIA
Engenheiro Civil
Fiscal da Obra
Secretaria Municipal de Infraestrutura

INGO ROBERTO DE QUADRA GONCALVES
Engenheiro Civil
Responsavel pelo Orcamento Atualizado
Fundacao Municipal de Educacao

MARIO CEZAR DE OLIVEIRA CARDOSO
Diretor-Presidente
Fundacao Municipal de Educacao



