Descri¢do do Orgamento

PROJETO DE PAVIMENTAGAO ASFALTICA E SINALIZAGAO VIARIA DA ESTRADA GERAL DO SOMBRIO

Item Descricao

1 SERVIGCOS PRELIMINARES

2 TERRAPLANAGEM

3 PAVIMENTAGAO ASFALTICA
4 SINALIZAGAO VIARIA

Bancos Utilizados

SINAPI - 07/2018 - SC
SICRO3 - 03/2018 - SC

Cronograma Fisico-Financeiro
Total Por Etapa

100,00%
2.628,57

100,00%
14.009,57

100,00%
374.640,69

100,00%
8.852,95

Porcentagem Mensal
Custo Mensal

Porcentagem Acumulada

Custo Acumulado

Guilherme Dalfenback de Maria

Eng. Civil/Crea SC 105608-0

B.D.I.
22,00%

Encargos Sociais

114,22% - Ndo Desonerada

30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS
100,00%
2.628,57
“"100,00%
14.009,57
30,00% 35,00% 35,00%
112.392,21 131.124,24 131.124,24
100,00%
8.852,95
32,25% 32,77% 34,98%
129.030,35 131.124,24 139.977,19
32,25 65,02 100,00
129.030,34 260.154,58 400.131,78
Total sem BDI RS 328.074,96
Total do BDI RS 72.056,82
Total Geral RS 400.131,78
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