
(R$) % R$ % R$ % R$ % R$

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 7,54% 7.620,00 100    7.620,00         -                  -                 -                  

2 COBERTURA 49,30% 49.834,25 25      12.458,56       75        37.375,69        -                 -                  

3 FORRO, CALHAS E CONDUTORES 15,27% 15.434,79 -                  35        5.402,18          50           7.717,39        15          2.315,22          

4 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 22,75% 22.995,07 -                  15        3.449,26          65           14.946,80      20          4.599,01          

5 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 5,15% 5.205,47 -                  -                  -                 100        5.205,47          

20      20.078,56       46        46.227,13        22           22.664,19      12          12.119,70        
100% 101.089,58R$                                                                                                        20      20.078,56       66        66.305,68        88           88.969,87      100        101.089,58      

41 2
MESES

OBRA : REFORMA COBERTURA E INSTALAÇÃO ELÉTRICA DA CEI RECIFE

3

TOTAL SIMPLES
TOTAL ACUMULADO

Item DISCRIMINAÇÃO 
%

Valor das Obras e Serviços
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