
(R$) % R$ % R$ % R$

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 12,10% 4.097,74 100    4.097,74         -                  -                 

2 INFRAESTRUTURA - FUNDAÇÃO E PISO 11,54% 3.908,31 100    3.908,31         -                  -                 

3 PAREDES 11,50% 3.892,12 100    3.892,12         -                  -                 

4 COBERTURA E FORRO 19,16% 6.485,80 -                  100      6.485,80          -                 

5 PINTURA  13,84% 4.686,00 -                  100      4.686,00          -                 

6 ESQUADRIAS 18,26% 6.182,81 -                  -                  100         6.182,81        

7 PAVIMENTAÇÃO EXTERNA 2,42% 819,86 -                  -                  100         819,86           

8 INSTALAÇÃO ELÉTRICA 10,07% 3.409,43 -                  -                  100         3.409,43        

9 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 1,11% 376,35 -                  -                  100         376,35           

35      11.898,17       33        11.171,80        32           10.788,45      
100% 33.858,43R$                                       35      11.898,17       68        23.069,97        100         33.858,43      

TOTAL SIMPLES
TOTAL ACUMULADO

Item DISCRIMINAÇÃO 
%

Valor das Obras e Serviços
1 2
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