
(R$) % R$ % R$ % R$ % R$ % R$

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 9,33% 6.161,58 100     6.161,58          -                   -                  -                   -                   

2 MOVIMENTO DE TERRA 2,10% 1.389,66 100     1.389,66          -                   -                  -                   -                   

3 INFRAESTRUTURA - FUNDAÇÃO 4,34% 2.864,81 100     2.864,81          -                   -                  -                   -                   

4
INFRAESTRUTURA - VIGAS 
BALDRAMES

5,16% 3.410,51 -                   100      3.410,51          -                  -                   -                   

5 SUPERESTRUTURA - PILARES 4,48% 2.960,32 25       740,08             75         2.220,24          -                  -                   -                   

6 SUPERESTRUTURA - VIGAS 4,53% 2.994,05 -                   -                   100          2.994,05         -                   -                   

7
SUPERESTRUTURA - LAJE 
COBERTURA

3,13% 2.070,96 -                   -                   100          2.070,96         -                   -                   

8 COBERTURA 10,05% 6.641,66 -                   -                   -                  100         6.641,66          -                   

9 PAVIMENTAÇÃO INTERNA 7,05% 4.656,20 -                   -                   -                  100         4.656,20          -                   

10 PAREDES E REVESTIMENTO 22,20% 14.669,03 -                   -                   -                  -                   100         14.669,03        

11 ESQUADRIAS 12,63% 8.345,45 -                   -                   -                  80           6.676,36          20           1.669,09          

12 PAVIMENTAÇÃO EXTERNA 8,87% 5.862,00 -                   -                   -                  -                   100         5.862,00          

13 INSTALAÇÃO ELÉTRICA 5,56% 3.672,15 -                   -                   -                  70           2.570,51          30           1.101,65          

14 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 0,57% 376,35 -                   -                   -                  -                   100         376,35             

17       11.156,14        9           5.630,75          8              5.065,01         31           20.544,73        212         23.678,12        
100% 66.074,74R$                                         17       11.156,14        25         16.786,88        33            21.851,89      64           42.396,62        276         66.074,74        

TOTAL SIMPLES
TOTAL ACUMULADO

Item DISCRIMINAÇÃO 
%

Valor das Obras e Serviços
1 2

OBRA :

3 5

CONSTRUÇÃO SALA DOS PROFESSORES CEI CAMINHO FELIZ

MESES
4
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