
(R$) % R$ % R$ % R$

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 8,92% 6.754,02 100    6.754,02         -                   -                 

2 COBERTURA 62,17% 47.085,03 60      28.251,02       40        18.834,01        -                 

3 FORRO, CALHAS E CONDUTORES 13,81% 10.458,45 -                  100      10.458,45        -                 

4 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 7,59% 5.747,21 -                  50        2.873,61          50           2.873,61        

5 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 7,52% 5.693,50 -                  -                   100         5.693,50        

46      35.005,04       42        32.166,06        11           8.567,10        
100% 75.738,21R$                                                                                                          46      35.005,04       89        67.171,10        100         75.738,21      

1 2
MESES

OBRA : REFORMA COBERTURA E SERVIÇOS COMPLEMENTARES CEI PADRE PAULO HERDT

3

TOTAL SIMPLES
TOTAL ACUMULADO

Item DISCRIMINAÇÃO 
%

Valor das Obras e Serviços
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