Prefeitura Municipal de Tubaréo
CNPJ: 82.928.656/0001-33

Obra Bancos B.D.I. Encargos Sociais

C.E.I. APRENDER BRINCANDO ( Corrigido )  SINAPI - 04/2019 - Santa 23,0% N&o Desonerado: embutido
Catarina nos prec¢os unitario dos
SBC - 05/2019 - Santa insumos de méo de obra, de
Catarina acordo com as bases.
SICRO3 - 10/2018 - Santa
Catarina

SICRO2 - 11/2016 - Santa
Cronograma Fisico e Financeiro

Item Descricao Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS
1 SERVICOS PRELIMINARES 100,00% 100,00%
8.103.94
2 MOVIMENTO DE TERRA 100,00% 100,00%
2.885.34
3 INFRA E SUPRA ESTRUTURA 100,00% 40,00% 60,00%
18.755.12 7.502.05 11.253.07
4 ALVENARIA 100,00% 30,00% 70,00%
10.214.82 3.064.45 7.150.37
5 REVESTIMENTO 100,00% 100,00%
_ ) 20.446.22 2 QAA6 22
6 INSTALACAO HIDROSANITARIA 100,00% 30,00% 70,00%
2.686.20 805.86 1.880.34
7 INSTALACOES ELETRICAS 100,00% 30,00% 70,00%
8 COBERTURA 100,00% 100,00%
14.482.31 14482 31
9 ESQUADRIAS 100,00% 40,00% 60,00%
4.976.05 1.990.42 2985 63
10 PINTURA 100,00% 20,00% 80,00%
5.474.70 1.094.94 4.379.76,
11 SERVICOS FINAIS 100,00% 100,00%
826.88 826 .88
Porcentagem 22,61% 22,19% 26,65% 28,55%
Custo 21.555,77 21.160,04 25.411,92 27.226,30
Porcentagem Acumulado 22,61% 44,8% 71,45% 100,0%
Custo Acumulado 21.555,77 42.715,82 68.127,74 95.354,04
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