Municipio
de Tubarao

CRONOGRAMA REFORMA E AMPLIACAO DO CEI CIDADE AZUL

VALOR TOTAL DA MESES
ITEM DESCRIGAO DOS SERVIGOS OBRA (%) 1 2 3 4
(R$) % RS % RS % RS % RS
1 |SERVICOS PRELIMINARES 9.861,54 4,08% 90% 8.875,39 0% 986,15
2 |AMPLIAGAO - FUNDAGAO 5.331,40 2,70% 100% 5.331,49
3 |AMPLIAGAO - VIGAS BALDRAME 2.739,80 1,38% 100% 2.739,80
4 |AMPLIAGAO - PILARES 2.906,15 1,47% 100% 2.906,15
5 |AMPLIAGAO - VIGAS 2.339,26 1,18% 70% 163748 30% 701,78
6 |AMPLIAGAO - LAJES 1.396,41 0,71% 100% 139641
7 |AMPLIAGAO - PAREDES E VEDAGAO 7.226,33 3,65% 100% 7.226,33
8 |AMPLIAGAO - PINTURA 1.604,27 0,81% 100% 1.604,27
9 |AMPLIAGAO - PISOS 2.199,22 1,11% 100% 2.199,22
10 |AMPLIACAO - COBERTURA 39.431,30 19,93% 20% 7.886,26 60% 23.658,78 20% 7.886,26
11__|FACHADA E ENTRADA DA EDIFICAGAO 19.325,31 9,77% 30% 5.797,50 70% 13.527,72
12 #::‘NT::SDE DILATAGAO E REPAROS DE 3.518,24 1,78% 100% 3.518,24
DEMOLIGAO E CONSTRUGAO DE
13 |PAREDES E VEDAGAO (MODIFICAGOES 13.653,99 6,90% 60% 8.192,39 40% 5.461,60
EDIFICACAO EXISTENTE)
14 |ESQUADRIAS 9.225,33 4,66% 100% 9.22533
15 |FORRO PVC 384,00 0,19% 100% 384,00
16 |INSTALACOES HIDROSSANITARIAS 17.284,53 8,74% 40% 6.913,81 30% 5.185,36 30% 5.185,36
17 |INSTALACOES ELETRICAS 3.439,65 1,74% 20% 687,93 80% 2.751,72
18 |REPAROS EM PAREDES E PINTURA 42.052,40 21,26% 10% 4.205.24 10% 4.205.24 30% 12.615,72 50% 21.026,20
19 |MURO 9.218,39 4,66% 100% 9.218,39
20 |SERVICOS COMPLEMENTARES 4.686,68 2,37% 100% 4.686,68
TOTAL MENSAL 22% 43.891,71 26% 51.506,63 26% 50.685,19 26% 51.740,76
TOTAL ACUMULADO 197.824,29 22% 43.891,71 48% 95.398,34 74% 146.083,53 100% 197.824,29
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