
 

 
Manuela Mateus De Bona Cargnin 

Engenheira Civil CREA/SC 105.575-8 
 

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MUNICÍPIO DE TUBARÃO; CNPJ 13.667.230/0001-50; Rua Isaac Newton, 194/Centro; Cep 88701-285 

 

% R$ % R$ % R$ % R$

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 9.861,54 4,98% 90% 8.875,39 10% 986,15
2 AMPLIAÇÃO - FUNDAÇÃO 5.331,49 2,70% 100% 5.331,49
3 AMPLIAÇÃO - VIGAS BALDRAME 2.739,80 1,38% 100% 2.739,80
4 AMPLIAÇÃO - PILARES 2.906,15 1,47% 100% 2.906,15
5 AMPLIAÇÃO - VIGAS 2.339,26 1,18% 70% 1.637,48 30% 701,78
6 AMPLIAÇÃO - LAJES 1.396,41 0,71% 100% 1.396,41
7 AMPLIAÇÃO - PAREDES E VEDAÇÃO 7.226,33 3,65% 100% 7.226,33
8 AMPLIAÇÃO - PINTURA 1.604,27 0,81% 100% 1.604,27
9 AMPLIAÇÃO - PISOS 2.199,22 1,11% 100% 2.199,22

10 AMPLIAÇÃO - COBERTURA 39.431,30 19,93% 20% 7.886,26 60% 23.658,78 20% 7.886,26
11 FACHADA E ENTRADA DA EDIFICAÇÃO 19.325,31 9,77% 30% 5.797,59 70% 13.527,72

12 JUNTAS DE DILATAÇÃO E REPAROS DE 
TRINCAS 3.518,24 1,78% 100% 3.518,24

13
DEMOLIÇÃO E CONSTRUÇÃO DE 
PAREDES E VEDAÇÃO (MODIFICAÇÕES 
EDIFICAÇÃO EXISTENTE)

13.653,99 6,90% 60% 8.192,39 40% 5.461,60

14 ESQUADRIAS 9.225,33 4,66% 100% 9.225,33
15 FORRO PVC 384,00 0,19% 100% 384,00
16 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 17.284,53 8,74% 40% 6.913,81 30% 5.185,36 30% 5.185,36
17 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 3.439,65 1,74% 20% 687,93 80% 2.751,72
18 REPAROS EM PAREDES E PINTURA 42.052,40 21,26% 10% 4.205,24 10% 4.205,24 30% 12.615,72 50% 21.026,20
19 MURO 9.218,39 4,66% 100% 9.218,39
20 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 4.686,68 2,37% 100% 4.686,68

22% 43.891,71 26% 51.506,63 26% 50.685,19 26% 51.740,76

197.824,29 22% 43.891,71 48% 95.398,34 74% 146.083,53 100% 197.824,29

TOTAL MENSAL
TOTAL ACUMULADO

3(%)

CRONOGRAMA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CEI CIDADE AZUL
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