
% R$ % R$ % R$ % R$

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 3.590,98 1,83% 50% 1.795,49 50% 1.795,49

2 ESQUADRIAS 5.481,84 2,79% 100% 5.481,84

3 REFORMA COBERTURA 48.989,00 24,91% 60% 29.393,40 40% 19.595,60

4 FORRO 23.206,34 11,80% 100% 23.206,34

5 INSTALAÇÕES PLUVIAIS 11.569,86 5,88% 100% 11.569,86

6 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 13.706,12 6,97% 30% 4.111,84 70% 9.594,28

7 PINTURA 38.225,72 19,44% 100% 38.225,72

8
REPAROS EM PISO CERÂMICO, 

PAREDES E RENIVELAMENTO DE PISO
42.810,32 21,77% 50% 21.405,16 50% 21.405,16

9 REFORÇO/RECUPERAÇÃO DE PILARES 2.174,79 1,11% 100% 2.174,79

10 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 6.887,63 3,50% 100% 6.887,63

29% 56.570,02 23% 45.112,60 24% 48.051,14 24% 46.908,84

196.642,60 29% 56.570,02 52% 101.682,62 76% 149.733,76 100% 196.642,60

TOTAL MENSAL

TOTAL ACUMULADO

3(%)

CRONOGRAMA REFORMA DA EMEB BOM PASTOR

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

VALOR TOTAL DA 

OBRA

(R$)

MESES

1 2 4

Manuela Mateus De Bona Cargnin 
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