
% R$ % R$ % R$ % R$

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 13.323,32 4,57% 75% 9.992,49 5% 666,17 5% 666,17 15% 1.998,50
2 AMPLIAÇÃO - FUNDAÇÃO 9.304,51 3,19% 100% 9.304,51
3 AMPLIAÇÃO - VIGAS BALDRAME 7.508,09 2,58% 100% 7.508,09
4 AMPLIAÇÃO - PILARES 7.835,80 2,69% 100% 7.835,80
5 AMPLIAÇÃO - VIGAS 6.272,26 2,15% 100% 6.272,26
6 AMPLIAÇÃO - LAJES 3.232,73 1,11% 100% 3.232,73
7 AMPLIAÇÃO - PAREDES, VEDAÇÃO 21.569,35 7,40% 40% 8.627,74 60% 12.941,61
8 AMPLIAÇÃO - PINTURA 3.661,56 1,26% 30% 1.098,47 70% 2.563,09
9 AMPLIAÇÃO - PISOS 12.203,87 4,19% 30% 3.661,16 70% 8.542,71

10 AMPLIAÇÃO - COBERTURA, FORROS, 
CALHAS E CONDUTORES 20.088,46 6,89% 50% 10.044,23 50% 10.044,23

11 REMOÇÕES 3.794,98 1,30% 100% 3.794,98
12 REFORMA COBERTURA 39.906,41 13,69% 20% 7.981,28 40% 15.962,56 40% 15.962,56

13
DEMOLIÇÃO E CONSTRUÇÃO DE 
PAREDES E VEDAÇÃO E REPAROS EM 
PISOS

12.884,68 4,42% 40% 5.153,87 60% 7.730,81

14 ESQUADRIAS 8.517,09 2,92% 30% 2.555,13 70% 5.961,96
15 FORROS, CALHAS E CONDUTORES 16.463,45 5,65% 30% 4.939,04 70% 11.524,42
16 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 4.079,07 1,40% 30% 1.223,72 70% 2.855,35
17 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 20.837,00 7,15% 40% 8.334,80 60% 12.502,20
18 PINTURA 15.211,62 5,22% 20% 3.042,32 80% 12.169,30
19 MURO DE CONTENÇÃO 60.747,73 20,84% 40% 24.299,09 40% 24.299,09 20% 12.149,55
20 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 4.020,00 1,38% 100% 4.020,00

27% 79.343,98 29% 84.555,87 27% 79.385,75 17% 48.176,37

291.461,98 27% 79.343,98 56% 163.899,86 83% 243.285,61 100% 291.461,98
TOTAL MENSAL

TOTAL ACUMULADO

3(%)

CRONOGRAMA REFORMA, AMPLIAÇÃO E MURO DE CONTENÇÃO  DO CEI MARIO JOSÉ BRESSAN

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS
VALOR TOTAL DA 

OBRA
(R$)

MESES
1 2 4
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