
% R$ % R$ % R$ % R$

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 3.590,98 1,09% 50% 1.795,49 50% 1.795,49
2 ESQUADRIAS 5.590,06 1,69% 100% 5.590,06
3 REFORMA COBERTURA 142.411,70 43,05% 60% 85.447,02 40% 56.964,68
4 FORRO 27.141,75 8,21% 100% 27.141,75
5 INSTALAÇÕES PLUVIAIS 10.885,59 3,29% 100% 10.885,59
6 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 16.493,15 4,99% 30% 4.947,95 70% 11.545,21
7 PINTURA 64.103,58 19,38% 100% 64.103,58

8 REPAROS EM PISO CERÂMICO, 
PAREDES E RENIVELAMENTO DE PISO 51.112,49 15,45% 50% 25.556,25 50% 25.556,25

9 REFORÇO/RECUPERAÇÃO DE PILARES 2.567,70 0,78% 100% 2.567,70

10 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 6.887,63 2,08% 100% 6.887,63
35% 116.951,96 26% 87.468,87 16% 53.577,10 22% 72.786,70

330.784,63 35% 116.951,96 62% 204.420,83 78% 257.997,93 100% 330.784,63

TOTAL MENSAL
TOTAL ACUMULADO

3(%)

CRONOGRAMA REFORMA DA EMEB BOM PASTOR

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS
VALOR TOTAL DA 

OBRA
(R$)

MESES
1 2 4
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